
 

December 2017 

Uppföljning av 

åtgärdsbilagan avseende 

aktualitet och ändringar. 

 
Generellt kan konstateras att den positiva utvecklingen av Skellefteå går 

ännu snabbare än vad som förutspåddes vid antagandet av den fördjupade 

översiktsplanen för centrala stan.  Flera av de fysiska insatserna har 

påbörjats eller planeras inom den förslagna tidsramen eller föreslås t.o.m. 

tidigareläggas. 
 

Fysiska åtgärder inom kommunens uppdrag 

Samhällsbyggnad har utgått från bilagan Åtgärder Centrala stan i den föreslagna 

investeringsplaneringen för åren 2019, med plan 2020-2023. Nedan redovisas 

planeringen och pågående arbete kring föreslagna åtgärder  

 

 

Föreslagna åtgärder inom <5 år 

Flytta parkeringar från Brinken till 

Pantern 

 

4 Utredningsarbete påbörjat. 

Öppna upp Lasarettsvägen för 

biltrafik 

1 Arbete pågår med ny detaljplan.  

Bygga kulturhus 1 Planering pågår.  

Bygga huvudstråk för cykel längs 

södra Lasarettsvägen 

4 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

2019-2021 

Förbättra trafiksituationen i 

korsningen 

Bockholmsvägen/Brogatan 

2 Sedan åtgärdsbilagan antogs har 

förutsättningarna för södra sidan förändrats.  

Trycket från externa exploatörer har inte varit 

akut och beslutet om ny bro påverkar 

föreslagna insatser. Samhällsbyggnad föreslår 

därför att omvandling runt Södertorg skjuts 

närmare 2023. 

Skapa Södertorg 2 Se ovan 

Tydliggöra och förstärka 

Bockholmsvägen 

2 Se ovan 

1 arbete påbörjat 

5 Nya förutsättningar tidigarelägger åtgärden.  

4 åtgärden aktuell inom föreslagen tidsram, planering påbörjad   

3 åtgärden aktuell inom föreslagen tidsram, ej påbörjad 

2 Åtgärden fortfarande aktuell, dock senare än föreslaget i åtgärdsbilagan. 



Tydliggöra gång och cykelstråk 

genom Södertorg och längs 

Brogatan 

2 Se ovan 

Föreslagna åtgärder inom 5-10 år 

Utforma Nygatans entréer 3  

Bygga om Parkbron 4 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

2022-2023.  

Kiosk eller servicebyggnad i 

Stadsparken 

3  

Nytt huvudstråk för fotgängare och 

gångar längs stationsgatan 

4 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

2023 

Bygga om Kanalgatan 4 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

2021-22 

Ny Centrumhållplats 1 Åtgärden framflyttad då möjlighet till 

stadsmiljöavtalspengar gavs. Planeras 2018-

2019. 

Utveckla Trädgårdsgatan 4 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

2019-23 

Bygga ut cykelnätet längs Södra 

järnvägsgatan 

4 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

2023 

Ny busshållplats i anslutning till 

Nygatans östra entré 

3  

Ny Busshållplats 

Skråmträskvägen/Brogatan 

5 Beslut om ny bro och arbete med anslutningar 

till denna kan komma att tidigarelägga 

insatsen. 

Föreslagna åtgärder >10 år 

Utveckla Bockholmsvägen 4 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

omkring 2023. 

Bygga om Viktoriagatan (när E4 

flyttas) 

3 Inväntar beslut om ny E4:a 

Bygga trädäck mellan campus och 

norra strandpromenaden 

3  

Stadsholmen 3  

Resecentrum 1 En funktionsstudie för resecentrum har startat 

hösten 2017. Åtgärder föreslås tidigareläggas 

omkring 2021-2023 

Funktion gång och cykelväg under 

järnvägen i Trädgårdsgatans 

förlängning 

5 Norrbottniabanans förslag till dragning och 

arbete med resecentrum aktualiserar åtgärden 

som med stor sannolikhet tidigareläggs. 

Ny park framför stationshuset 3 Kommer att aktualiseras i och med 

Resecentrum 

Tillgängliggöra det grönblå stråket 

vid boströmsbäcken 

3  

Omgestalta torget 5 Fysiska åtgärder föreslås i budget finansieras 

omkring 2023.  

 

 



Planeringsinsatser  

Planeringsinsatser som kan ske på kort sikt <5år 

Utarbeta en handelspolicy  Ej aktuell 

Se över torghandelsstadgan  Tidigast 2020 – tas av Tekniska nämnden 

Ta fram ett stadsmiljöprogram   

Genomföra översyn av 

parkeringen 

 Nytt förslag till taxa har tagits fram av tekniska 

nämnden och samhällsutveckling gör översyn 

av parkering under våren 2018. 

Ta fram en parkeringsnorm  Pågår – klart mars 2018 

Ta fram program för torget där 

kulturhus och ny gestaltning av 

Kanalgatan beaktas. 

 Startar när Kulturhuset är klart (tidigast 2020). 

 

Löpande åtgärder 

Förslag på åtgärder som sker löpande 

Förstärka Nygatans funktion som 

attraktivt och funktionellt 

handelsstråk 

 Pågår. Visit har under 2017 anställt en ny 

centrumsamordnare.  

Utveckla Kanalgatan till ett 

attraktivt funktionellt handelsstråk 

 Pågår.  Visit har under 2017 anställt en ny 

centrumsamordnare. 

Skapa mötesplatser vid Älvkanten  Ombyggnaden av Älvsbrinken forsätter och 

färdigställs 2018. 

Utveckla cykelparkering och 

gatumöblering 

 Pågår 

Bygga parkeringshus i strategiska 

lägen 

 Pågår 

Arbeta med beteendepåverkande 

åtgärder 

 Pågår 

Låta enprocentsregeln för 

konstnärlig utsmyckning omfatta 

större byggnationer och torg 

 Pågår 

Arbeta med åtgärder för renare 

stadsluft 

 Startar under våren 2018 /Samhällsutveckling 

Utveckla samverkan mellan 

kommun, handlare, 

fastighetsägare 

 Pågår. Ett exempel är nya samverkansformer 

mellan samhällsbyggnad, Samhällsutveckling 

och exploatörer som sker månadsvis.  

 

Kanalgatans funktion 

I beslutet om en ny fördjupad översiktsplan gavs även ett uppdrag till Kommunstyrelsen 

att utreda frågan om Kanalgatans funktion och trafikförsörjning. Behovet att se över 

delar av Kanalgatan har aktualiserat i och med bidraget till byggandet av ny 

centrumhållplats via stadsmiljöavtal.  

Under arbetet med centrumhållplatsen kommer därför vissa frågor som rör Kanalgatan 

att tittas över för att för att kunna anlägga en centrumhållplats som står sig över tid i ett 



växande Skellefteå. I arbetet med centrumhållplatsen kommer samhällsbyggnad bland 

annat titta mer på framtida kapacitet på Kanalgatan, ytbehov för gång- och cykelstråket 

och hur dagvattenfrågan ska lösas och hur längs Kanalgatan. 


